

CRONOGRAMA DE LA JORNADA DE RECEPCIÓN DEL 20% DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD OCTUBRE 2016

| Nº | ACTIVIDADES | UNIDAD EJECUTORA | DURACIÓN | LAPSOS | BASE LEGAL | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE |
|----|---|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1 | ACTIVIDADES TÉCNICAS PARA LA PREPARACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LAS DIFERENTES PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS | DGTI | 26 DÍAS | 26 DÍAS | Art. 48.1 LOPE | <u>15</u> | <u>10</u> | |
| 2 | PRODUCCIÓN Y ENTREGA DEL MATERIAL NO CODIFICADO | ONPOES | 25 DÍAS | 25 DÍAS | Art. 48.7 LOPE | <u>16</u> | <u>10</u> | |
| 3 | AUDITORÍA DEL REGISTRO ELECTORAL | DGTI | 1DÍA | 1 DÍA | Arts. 156 Y 160 LOPRE | 23 | | |
| 4 | INSTALACIÓN DEL SOFTCAR | DGA | 1DÍA | 1 DÍA | Art. 48.1 LOPE | 28 | | |
| 5 | PRUEBA DE INGENIERÍA | DGTI | 1DÍA | 1 DÍA | Art. 33.42 LOPE | 30 | | |
| 6 | CAPACITACIÓN DE OPERADORES | DGTI | 10 DÍAS | 10 DÍAS | Art. 48.1 LOPE | | <u>10</u> <u>19</u> | |
| 7 | INSTALACIÓN DE LOS CAR | DGA | 1DÍA | 1 DÍA | Art. 48.1 LOPE | | <u>12</u> | |
| 8 | AUDITORÍA DE SOFTWARE DE MÁQUINAS | DGTI | 1DÍA | 1 DÍA | Arts. 156 Y 160 LOPRE | | 13 | |
| 9 | ELABORACIÓN Y ENSAMBLAJE DEL COTILLÓN | ONOPE | 7 DÍAS | 7 DÍAS | Art. 33.1 LOPE | | <u>13</u> <u>19</u> | |
| 10 | AUDITORÍA DE SOFTWARE DE RECEPCIÓN | DGTI | 1DÍA | 1 DÍA | Arts. 156 Y 160 LOPRE | | 14 | |
| 11 | PRODUCCIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA JORNADA RECEPCIÓN DEL 20% DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD | DGLP | 5 DÍAS | 5 DÍAS | Arts. 156 Y 160 LOPRE | | <u>17</u> <u>21</u> | |
| 12 | AUDITORÍA DE PRODUCCIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA JORNADA DE RECEPCIÓN DEL 20% DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD | DGTI | 4 DÍAS | 4 DÍAS | Art. 48.1 LOPE | | <u>18</u> <u>21</u> | |
| 13 | DESPLIEGUE DEL COTILLÓN | ONOPE | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 33.1 LOPE | | <u>20</u> | |
| 14 | CAPACITACIÓN DE AGENTES DE RECEPCIÓN DE LA JORNADA DE RECEPCIÓN DEL 20% DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD | ONPOES | 2 DÍAS | 2 DÍAS | Arts.51 LOPE Y 112 LOPRE | | <u>20</u> <u>21</u> | |
| 15 | DESPLIEGUE LINEAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS | DGLP | 3 DÍAS | 3 DÍAS | Art. 48.1 LOPE | | <u>20</u> <u>22</u> | |
| 16 | DESPLIEGUE RADIAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS | DGLP | 1DÍA | 1 DÍA | Art. 48.1 LOPE | | <u>24</u> | |
| 17 | INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS | DGTI | 1DÍA | 1 DÍA | Art. 48.1 LOPE | | 25 | |
| 18 | EVENTO 8:00 A.M A 12:00 M. 1:00 P.M A 4:00 P.M | JNE | 3 DÍAS | 3 DÍAS | Art. 33.1 LOPE | CELEBRACIÓN DE LA JORNADA DE RECEPCIÓN DEL 20% DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD | <u>26</u> <u>28</u> | |
| 19 | REPLIEGUE RADIAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS | DGLP | 1DÍA | 1 DÍA | Art. 48.1 LOPE | | <u>29</u> | |
| 20 | RECEPCIÓN DE ACTAS | CNE | 5 DÍAS | 5 DÍAS | Art. 48.1 LOPE | | <u>29</u> | <u>2</u> |
| 21 | REPLIEGUE DE MATERIAL | ONOPE | 1 DÍA | 1 DÍA | Art. 33.1 LOPE | | <u>31</u> | |
| 22 | REPLIEGUE LINEAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS | DGLP | 3 DÍAS | 3 DÍAS | Art. 48.1 LOPE | | <u>31</u> | <u>2</u> |
| 23 | DESENSAMBLAJE DE MATERIAL | ONOPE | 15 DÍAS | 15 DÍAS | Art. 33.1 LOPE | | | <u>1</u> <u>15</u> |
| 24 | VERIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN | CNE | 15 DÍAS HÁBILES | 15 DÍAS HÁBILES | Art. 48.1 LOPE | | | <u>3</u> <u>23</u> |
| 25 | AUDITORÍA DE BASE DE DATOS DE HUELLAS | DGTI | 2 DÍAS | 2 DÍAS | Arts. 156 Y 160 LOPRE | | | <u>14</u> <u>15</u> |
| 26 | AUDITORÍA DE RESULTADOS | DGTI | 1DÍA | 1 DÍA | Arts. 156 Y 160 LOPRE | | | 16 |
| 27 | DECLARATORIA DE PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA | CNE | 2 DÍAS | 2 DÍAS | Art. 33.1 LOPE | | | <u>28</u> <u>29</u> |

CNE: Consejo Nacional Electoral, **JNE:** Junta Nacional Electoral, **DGTI:** Dirección General de Tecnología de la Información, **DGLP:** Dirección General de Logística y Producción, **ONOPE:** Oficina Nacional de Operaciones Electorales, **DGA:** Dirección General de Automatización, **ONPOES:** Oficina Nacional de Planificación y Organismos Electorales Subalternos.