CRONOGRAMA ELECCIONES MUNICIPALES 2018

Nº	ACTIVIDADES	UNIDAD EJECUTORA	DURACIÓN	BASE LEGAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
1	**CONVOCATORIA**	**CNE**	**1 DÍA**	**Art: 42 LOPRE**	**11**						
2	ELABORACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES	ONIE	20 DÍAS	Art. 48.1 LOPE	12 31						
3	CAMPAÑA INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONAL DEL PROCESO ELECTORAL	CNE	151 DÍAS	Art. 33.22 Y 66.2 LOPE	12					9	
4	PRESENTACIÓN POR ANTE EL CNE DE AUTORIZADOS PARA CONTRATAR PROPAGANDA ELECTORAL	CNE	5 DÍAS HÁB.SIG.A LA C.	Art. 74 LOPRE	13 19						
5	PUBLICACIÓN DEL CRONOGRAMA EN *WWW.CNE.GOB.VE* Y EN LA GACETA ELECTORAL	JNE/CNE	30 DÍAS	Art. 48.1 LOPE	13	11					
6	JORNADA ESPECIAL DE REGISTRO ELECTORAL	ONRE	32 DÍAS	Art. 31 LOPRE	23	23					
7	APROBACIÓN DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES	ONIE	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE		7					
8	***AVISO OFICIAL*** CONVOCANDO PARA LA CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES	ONAPA	1 DÍA	Art. 47.2 LOPRE Y 170 RG		15					
9	PRESENTACIÓN DE DENOMINACIÓN DE NOMBRES Y SIGLAS DEL GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES	ONAPA/ORE	2 DÍAS	Art. 50 LOPRE Y 177 RG		16 17					
10	APROBACIÓN O NEGATIVA DE NOMBRES Y SIGLAS DE GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES	COPAFI	2 DÍAS	Art.50 LOPRE Y 179 RG		17 18					
11	***AVISO OFICIAL*** CONVOCANDO A LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS, GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES, ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES INDÍGENAS A CONSIGNAR A LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA POSTULAR CANDIDATOS	ONAPA	1 DÍA	Art. 60 LOPRE Y 136 RG		19					
12	CONSIGNACIÓN DE RECAUDOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES	ONAPA/ORE	3 DÍAS	Art. 50 LOPRE Y 189 RG		19 21					
13	CONSIGNACIÓN POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS, GRUPOS DE ELECTORES, ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA POSTULAR CANDIDATAS Y CANDIDATOS	COPAFI/ONAPA/ORE	12 DÍAS	Art. 60 LOPRE Y 136 RG		20 31					
14	VALIDACIÓN DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD PARA LA CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES	ONAPA/ORE	2 DÍAS	Art. 50 LOPRE Y 187 RG		22 23					
15	CORTE DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	ONRE/ DGTI	1 DÍA	Art. 35 LOPRE		23					
16	GENERACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	ONRE/ DGTI	11 DÍAS	Art. 35 LOPRE		24	3				
17	ASIGNACIÓN DE COLORES DE LOS GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES	COPAFI / OPANA	2 DÍAS	Art. 60 LOPRE Y 192 RG		26 27					
18	PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB DE GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES CONSTITUIDOS	ONAPA/COPAFI	1 DÍA	Art.50 LOPRE Y 191 RG		28					
19	PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTORALES NO CODIFICADOS	ONOES	7 DÍAS	Art. 48.1 LOPE			3 9				
20	PRE-ENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL (CODIFICADO Y NO CODIFICADO)	JNE/ONOE	52 DÍAS HÁBILES	Art.48.1 LOPE			3		14		
21	APROBACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR POR PARTE DE LA CRECE	CRECE	1 DÍA	Art.59.1			4				
22	APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR EN EL PORTAL OFICIAL *(www.cne.gob.ve)*	CRECE/ONRE/ DGA	1 DÍA	Art. 35 LOPRE			4				
23	GENERACIÓN DEL TABLAMESA PRELIMINAR	DGTI	1 DÍA	Art. 33.1 LOPE			5				
24	SOLICITUD DE INCORPORACIÓN - PRESENTACIÓN DE IMPUGNACIÓN AL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	ONRE	15 DÍAS	Art. 36 Y 37 LOPRE			5 19				
25	AUDITORÍA DEL REGISTRO ELECTORAL	ONRE	1 DÍA	Art. 156 Y 160 LOPRE			7				
26	***AVISO OFICIAL*** CONVOCANDO A LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS, GRUPOS DE ELECTORES, ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES INDÍGENAS A CONSIGNAR LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA CONTRATAR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ELECTORAL	ONAPA	1 DÍA	Art. 74 LOPRE			9				
27	INSTALACIÓN DE LAS JUNTAS MUNICIPALES	ONOES	9 DÍAS	Art. 34 RG LOPRE			9 17				
28	(FASE I) CAPACITACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS MUNICIPALES SOBRE POSTULACIONES	JNE/ONOES	5 DÍAS	Art. 112 LOPRE			10 14				
29	CONSIGNACIÓN POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS, GRUPO DE ELECTORES, ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES INDÍGENAS A CONSIGNAR LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA CONTRATAR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ELECTORAL	ONAPA	5 DÍAS	Art. 74 LOPRE			10 14				
30	INSCRIPCIONES DE POSTULACIONES POR INTERNET	ONOES	10 DÍAS	Art. 59 Y 60 LOPRE			10 19				
31	GENERACIÓN DE CREDENCIALES PARA EL PROCESO ELECTORAL	CNE	62 DÍAS	Art. 48.1 LOPE			16		16		
32	ENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL (COTILLÓN DE APOYO Y UTILERÍA)	JNE/ONOE	46 DÍAS HÁBILES	Art.48.1 LOPE			17		20		
33	FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS MUNICIPALES	JNE/ONOES	85 DÍAS	Art.93 LOPRE			17			10	
34	PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES	JNE/ONOES/DGA	6 DÍAS	Art. 59 Y 60 LOPRE			19 24				
35	ADMISIÓN DE IMPUGNACIÓN AL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	ONRE	5 DÍAS	Art. 38 LOPRE			20 24				
36	JORNADA DE CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO	DGTI	41 DÍAS	Art. 48.1 LOPE			20	30			
37	PROMOCIÓN DE PRUEBAS CONTRA EL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	ONRE	5 DÍAS	Art. 39 LOPRE			21 25				
38	SUBSANACIÓN DE RECAUDOS DE POSTULACIONES	JNE/DGA/ONOES/JE	6 DÍAS	Art. 139 RG LOPRE			21 26				
39	ADMISIÓN, RECHAZO DE LA POSTULACIÓN	JNE/ONOES/DGA/JE	6 DÍAS	Art. 44 Y 61 LOPRE			21 26				
40	INTERPOSICIÓN Y ADMISIÓN DE RECURSOS CONTRA LAS POSTULACIONES	JNE/ONOES/DGA	10 DÍAS	Art. 65 LOPRE			21 30				
41	DECISIÓN DE RECURSOS EN CONTRA DE LAS POSTULACIONES	JNE/ONOES/ DOES/DGA	10 DÍAS	Art. 68 LOPRE			22	1			
42	***AVISO OFICIAL*** CONVOCANDO A LAS ORGANIZACIONES POSTULANTES A LOS TALLERES DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y APERTURA DE LIBROS CONTABLES	COPAFI/ONF	1 DÍA	Art 66.3.4 LOPE			23				
43	PUBLICACIÓN DEL AUTO DE ADMISIÓN DE RECURSOS EN CONTRA DE LAS POSTULACIONES	JNE/ONOES	6 DÍAS	Art. 68 LOPRE			24 29				
44	PRESENTACIÓN DE INFORME DE IMPUGNACIÓN POR PARTE DE LA CRECE AL CNE Y RESOLUCIÓN POR PARTE DEL CNE	CRECE/CNE	1 DÍA	Art. 39 LOPRE			25				
45	ACTA DE CIERRE DE POSTULACIONES	JNE/ONOES/ DOES/DGA	2 DÍAS	Art. 141 RG LOPRE			26 27				
46	GENERACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO	ONRE/ DGTI	8 DÍAS	Art. 35 LOPRE			26	3			
47	TALLER DE INFORMACIÓN FINANCIERA ELECTORAL	COPAFI/ONF/DGA	44 DÍAS	Art. 66.3.4 LOPE Y 268 RG			28		10		
48	APERTURA DE LIBROS CONTABLES DE LAS ORGANIZACIONES POSTULANTES	COPAFI/ONF	54 DÍAS	Art. 66.3.4 LOPE Y 268 RG			28		20		
49	FECHA TOPE PARA QUE LAS SUSTITUCIONES Y MODIFICACIONES SE REFLEJEN EN LA BOLETA	ONOES	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE				2			
50	SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS POSTULACIONES (LISTA) NO SE REFLEJA EN BOLETA	JNE/ONOES/DGA	38 DÍAS	Art. 48.1 LOPE				3	9		
51	SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS POSTULACIONES (NOMINAL) NO SE REFLEJA EN BOLETA	JNE/ONOES/DGA	58 DÍAS	Art. 48.1 LOPE				3	29		
52	APROBACIÓN POR PARTE DE LA CRECE DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO	ONRE/CRECE	1 DÍA	Art. 59.1 LOPE Y Art. 40 LOPRE				5			
53	APROBACIÓN POR PARTE DEL CNE DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO / PUBLICACIÓN EN EL PORTAL OFICIAL DE INTERNET DE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	CNE/ONRE/DGA	1 DÍA	Art. 40 LOPRE				5			
54	GENERACIÓN DEL TABLAMESA DEFINITIVO	DGTI	5 DÍAS	Art. 33.1 LOPE				5 9			
55	ACTO DE ESCOGENCIA POSICIÓN EN LA BOLETA ELECTORAL *(NACIONAL)*	JNE/DGA/ONOES	1 DÍA	Ar. 70 LOPRE Y 195 R.G. LOPRE				8			
56	ACTO DE ESCOGENCIA POSICIÓN EN LA BOLETA ELECTORAL *(REGIONAL)*	JNE/DGA/ONOES	1 DÍA	Ar. 70 LOPRE Y 195 R.G. LOPRE				10			
57	GENERACIÓN DE DATA DE POSTULACIONES DEFINITIVA	DGA	12 DÍAS	Art. 48.1 LOPE				11 22			
58	PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTORALES CODIFICADOS	JNE/DGTI	14 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE				19	1		
59	ENTREGA DE DATA DEFINITIVA DE POSTULACIONES	DGA	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE				23			
60	AUDITORÍA DE DATOS DE ELECTORES FASE I (ADES)	DGTI	3 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE				23 25			
61	PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BOLETAS (CONTINGENCIA, NO VÁLIDAS Y GACETILLA)	ONAPA	10 DÍAS	Art. 48.1 LOPE				24	2		
62	APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DIRECTORIO DE CENTROS DE VOTACIÓN	CNE/ONIE/DGA	1 DÍA	Art 48.4 LOPE					1		
63	AUDITORÍA DE CUADERNOS DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	3 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE					5 7		
64	**FERIA ELECTORAL**	COPAFI/ONAPA/ORE	32 DÍAS	Art. 66.2 LOPE					6	7	
65	AUDITORÍA DEL SOFTWARE DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	2 DÍAS	Art.156 Y 160 LOPRE					8 9		
66	**SIMULACRO**	CNE	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE					11		
67	***AVISO OFICIAL*** CONVOCANDO A LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS, GRUPOS DE ELECTORES, ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES INDÍGENAS A CONSIGNAR A LAS PERSONAS AUTORIZADAS ACREDITAR TESTIGOS ELECTORALES	ONAPA	1 DÍA	Art. 157 LOPRE Y 462 RG					11		
68	***AVISO OFICIAL*** CONVOCANDO A LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS, GRUPOS DE ELECTORES, ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES INDÍGENAS A QUE RATIFIQUEN O SUSTITUYAN A LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA CONTRATAR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ELECTORAL	ONAPA	1 DÍA	Art. 74 LOPRE					11		
69	AUDITORÍA DE ARCHIVO DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	1 DÍA	Art. 156 Y 160 LOPRE					12		
70	RATIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS, GRUPOS DE ELECTORES, ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES INDÍGENAS A CONSIGNAR LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA CONTRATAR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ELECTORAL	ONAPA	5 DÍAS	Art. 74 LOPRE					12 16		
71	DESPLIEGUE LINEAL DE BATERÍAS PARA EL RESPALDO ELÉCTRICO DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	DGLP	8 DÍAS	Art. 48.1 LOPE					12 19		
72	CONSIGNACIÓN POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS, GRUPOS DE ELECTORES, ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA ACREDITAR TESTIGOS ELECTORALES	ONAPA	11 DÍAS	Art. 157 LOPRE Y 462 RG					12 22		
73	DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL A LAS ENTIDADES FEDERALES	JNE/ONOE	12 DÍAS HÁBILES	Art.48.1 LOPE					15 30		
74	PRODUCCIÓN DE MÁQUINA DE VOTACIÓN PRINCIPAL DEL EVENTO	JNE/DGLP	16 DÍAS	Art. 33.1 LOPE					16	1	
75	DIVULGACIÓN DE NORMAS Y FISCALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA ELECTORAL	ONAPA	5 DÍAS	Art. 89 LOPRE Y 232.5 RG					17 21		
76	DESPLIEGUE LINEAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES PARA EL EVENTO ELECTORAL	JNE/DGLP	15 DÍAS	Art. 33.1 LOPE					17	1	
77	AUDITORÍA DE PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	15 DÍAS	Art.156 Y 160 LOPRE					17	1	
78	AUDITORÍA DEL SOFTWARE DE TOTALIZACIÓN	JNE/DGTI	2 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE					22 23		
79	**CAMPAÑA ELECTORAL**	**CNE**	**16 DÍAS**	**Art. 71 LOPRE**					**22**	**7**	**12:00 A.M.**
80	(FASE II) CAPACITACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LAS MESAS ELECTORALES	ONOES	15 DÍAS	Art. 112 LOPRE					23	7	
81	ACREDITACIÓN DE TESTIGOS POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS, GRUPOS DE ELECTORES Y COMUNIDADES INDÍGENAS	CNE/ONAPA	16 DÍAS	Art. 33.13 LOPE					23	8	
82	(FASE III) CAPACITACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS MUNICIPALES SOBRE TOTALIZACIÓN	ONOES	5 DÍAS	Art. 112 Y 145 LOPRE					26 30		
83	AUDITORÍA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ELECTORAL	JNE/DGTI	2 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE					29 30		
84	AUDITORÍA PREDESPACHO	JNE/DGTI	1 DÍA	Art.156 Y 160 LOPRE						2	
85	ENTREGA DE DATA DE CAMBIO DE ALIANZA	DGA	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE						3	
86	DESPLIEGUE RADIAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES PARA EL EVENTO ELECTORAL	JNE/DGLP	2 DÍAS	Art. 33.1 LOPE						4 5	
87	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL	DGRI	7 DÍAS	Art. 48.1 LOPE						5 11	
88	AUDITORÍA PUESTA CERO DE LOS CENTRO NACIONALES DE TOTALIZACIÓN	JNE/DGTI	1 DÍA	Art.156 Y 160 LOPRE						7	
89	***INSTALACIÓN DE MESAS ELECTORALES***	**CNE/JNE**	**1 DÍA**	**Art. 108 LOPRE**				***8:00 A.M.***		**7**	
90	(FASE I) AUDITORÍA DE TELECOMUNICACIONES	DGA/ DGTI	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE						8	
91	***CONSTITUCIÓN DE MESAS ELECTORALES***	**CNE/ME**	**1 DÍA**	**Art. 118 LOPRE**				***5:00 A.M.***		**9**	
92	***CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES ACTO DE VOTACIÓN***	**CNE/JNE**	**1 DÍA**	**Art. 121 LOPRE**				***6:00 A.M. A 6:00 P.M.***		**9**	
93	(FASE I) VERIFICACIÓN CIUDADANA	CNE	1 DÍA	Art. 156 / 160 Y 162 LOPRE						9	
94	APOYO AL PROCESO DE TOTALIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y PROCLAMACIÓN	JNE/DGA	3 DÍAS	Art. 33.1 LOPE						9 11	
95	(FASE II) AUDITORÍA DE TELECOMUNICACIONES	DGA/ DGTI	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE						10	
96	RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ORGANIZACIONES POSTULANTES	COPAFI/ONF	81 DÍAS	Art. 69 Num. 3 LOPE Y 270 RG LOPRE						10 AL 7 DE FEBRERO 2019	
97	REPLIEGUE RADIAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES	JNE/DGLP	2 DÍAS	Art. 33.1 LOPE						10 11	
98	REPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL	JNE/ONOE	9 DÍAS HÁBILES	Art. 48.1 LOPE						11 21	
99	REPLIEGUE LINEAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES	JNE/DGLP	11 DÍAS	Art. 33.1 LOPE						11 21	
100	REPLIEGUE LINEAL DE BATERÍAS PARA EL RESPALDO ELÉCTRICO PARA MÁQUINAS DE VOTACIÓN	JNE/DGLP	7 DÍAS	Art. 33.1 LOPE						12 18	
101	(FASE II) VERIFICACIÓN CIUDADANA	CNE/DGTI	1 DÍA	Art. 162 LOPRE						14	
102	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES EN LA GACETA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (WWW.CNE.GOB.VE)	CNE/ONIE/DGA	42 DÍAS	Art. 155 LOPRE							7 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2019
103	DESENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL	JNE/ONOE	165 DÍAS HÁBILES	Art. 48.1 LOPE							14 DE ENERO 2019 AL 28 DE JUNIO
104	AUDITORÍA DE DATOS DE ELECTORES FASE II (ADES)	DGTI	3 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE							21 23
105	PROCESO DE AUDITORÍA Y SUSTANCIACIÓN DE INVESTIGACIONES DE GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL	COPAFI/ONF	LAPSO ABIERTO	Art. 69.1 LOPE							8 DE FEBRERO ABIERTO

CNE: Consejo Nacional Electoral, **JNE**: Junta Nacional Electoral, **COPAFI**: Comisión de Participación Política y Financiamiento, CRECE: Comisión de Registro Civil y Electoral, DGTI: Dirección General de Tecnología de la Información, DGPL: Dirección General de Producción y Logística, DGRI: Dirección General de Relaciones Internacionales, **DGA**: Dirección General de Automatización, **ONRE**: Oficina Nacional de Registro Electoral, , **ONF**: Oficina Nacional de Financiamiento, ONAPA: Oficina Nacional de Participación Política, ONOE: Oficina Nacional de Operaciones Electorales, ONIE: Oficina Nacional de Infraestructura Electoral, ONOES: Oficina Nacional de Organismos Electorales Subalternos, **JME**: Juntas Municipales Electorales, **ME**: Mesas Electorales.

13-07-2018