










CRONOGRAMA DE REFERENDO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL - 02 DE DICIEMBRE 2007

Nº	ACTIVIDADES REFERENDARIAS	UNIDAD EJECUTORA	DURACIÓN	BASE LEGAL	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO DE 2008
1	CONVOCATORIA	CNE	1 DÍA	Art. 344 CRBV			2		
2	CONFORMACIÓN DEL BLOQUE DEL "SI" O DEL "NO"	JNE / GA / DPP	5 DÍAS	Art. 187 y 200 LOSPP			2 6		
3	CAMPAÑA ELECTORAL DE LAS OPCIONES QUE CONFORMAN EL BLOQUE DEL "SI" O DEL "NO"	CNE	30 DÍAS	Art. 187 y 200 LOSPP			2	1	6:00 a.m.
4	CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL C.N.E	CNE / CPPF	31 DÍAS	Art. 33.22 LOPE Art. 66.2 LOPE			2	2	
5	ENSAMBLAJE DE MATERIAL ELECTORAL, DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN A LAS GUARNICIONES	JNE / DGO	26 DÍAS	Art. 48 Num 1 LOPE			2	27	
6	AUDITORIA DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS	JNE / GA	32 DÍAS	Art. 33 Num 42 LOPE			2	3	
7	AUDITORÍA DE CUADERNOS DE VOTACIÓN IMPRESOS	CNE / INFOR	10 DÍAS	Art. 33 Num. 42 LOPE			5	14	
8	PREPARACIÓN DE SERVIDORES, PRODUCCIÓN MÁQUINAS DE VOTACIÓN, PC's DE TOTALIZACIÓN SAV PARA EL EVENTO	CNE / GA / INFOR	20 DÍAS	Art. 33 Num 42 LOPE			5	24	
9	CAPACITACIÓN DE MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES DE REFERENDO	JNE	26 DÍAS	Art. 46 LOSPP			5	30	
10	ELABORACIÓN, DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DE BOLETAS NO VÁLIDAS	JNE / GA / DPP	1 DÍA	Art. 48 Num 7 LOPE			8		
11	PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BOLETAS NO VALIDAS	JNE / GA / DPP	12 DÍAS	Art. 48 Num. 7 LOPE			9	20	
12	AUDITORÍA DE PRODUCCIÓN DE LAS MÁQUINAS DE VOTACIÓN	CNE / GA / INFOR	15 DÍAS	Art. 33 Num. 42 LOPE			10	24	
13	PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CENTRO NACIONAL DE TOTALIZACIÓN (EVENTO)	CNE / JNE / INFOR	21 DÍAS	Art. 33 Num 42 LOPE			10	30	
14	EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES DE REFERENDO	JNE / CPPF / INF ELECT	12 DÍAS	Art. 46 LOPE			12	23	
15	TRASLADO DE LAS MÁQUINAS DE VOTACIÓN PCS DE TOTALIZACIÓN Y SAV PARA EL EVENTO	CNE / GA / INFOR	18 DÍAS	Art. 33 Num. 42 LOPE			12	29	
16	AUDITORÍA DEL SISTEMA DE TOTALIZACIÓN	CNE / GA / INFOR	4 DÍAS	Art. 33 Num 42 LOPE			12	15	
17	AUDITORIA DE DATOS Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE AUTENTICACIÓN DEL VOTANTE (SAV)	JNE / INFOR	5 DÍAS	Art. 33 Num 42 LOPE			13	17	
18	AUDITORÍA DE PRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AUTENTICACIÓN DEL VOTANTE (SAV)	JNE / INFOR	13 DÍAS	Art. 48 Num 1 LOPE			13	25	
19	AUDITORÍA DE INFRAESTRUCTURA	CNE/ INFOR	1 DÍA	Art. 33 Num 42 LOPE			16		
20	ACREDITACIÓN DE TESTIGOS QUE CONFORMAN EL BLOQUE DEL "SI" Y DEL "NO" DE REFERENDO	JNE/ DPP	11 DÍAS	Art. 66 Num 8 LOPE Art. 80 LOSPP			19	29	
21	AUDITORÍA PRE-DESPACHO DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	JNE / INFOR	1 DÍA	Art. 48 Num 1 LOPE			25		
22	GENERACIÓN DE USUARIOS DEL SISTEMA DE TOTALIZACIÓN PARA EL EVENTO	CNE / GA / INFOR	1 DÍA	Art. 33 Num. 42 LOPE			26		
23	DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL A LOS CENTROS DE VOTACIÓN	JNE / DGO	2 DÍAS	Art. 46 y 48 Num 1 LOPE			28	29	
24	INSTALACIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES	CNE / JNE	1 DÍA	Art. 73 LOSPP			30		8:00 a.m.
25	PLAN DE CONTINGENCIA Y KITS DE VOTACIÓN	CNE / GA / INFOR	3 DÍAS	Art. 33 Num 42 LOPE			30	2	
26	PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE TOTALIZACIÓN	CNE / GA / INFOR	1 DÍA	Art. 33 Num 42 LOPE				1	
27	CONSTITUCIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES	CNE / JNE	1 DÍA	Art. 158 LOSPP				2	5:30 a.m.
28	CELEBRACIÓN DE REFERENDO	CNE	1 DÍA	Art. 33 Num 3 LOPE	CELEBRACIÓN DE REFERENDO			2	
29	AUDITORÍA DE CIERRE	CNE / GA / INFOR	1 DÍA	Art. 33 Num 42 LOPE				2	
30	TOTALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS	JNE / JME / INF ELECT / ESTADÍSTICA / INFOR	3 DÍA	Art. 64 Num 7 , 8 LOSPP				2	4
31	APOYO AL PROCESO DE TOTALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS	JNE / INF ELECT/ ESTADÍSTICA / INFOR	3 DÍAS	Art. 48 Num 1 LOPE				2	4
32	RECOLECCIÓN DE EQUIPOS	JNE / INFOR	7 DÍAS	Art. 48 Num 1 LOPE				2	8
33	RECOLECCIÓN DEL MATERIAL DE REFERENDO	JNE / DGO	10 DÍAS	Art. 48 Num 1 LOPE				2	11
34	PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LA PÁGINA WEB Y EN LA GACETA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	JNE/ESTADÍSTICA / GA	60 DÍAS	Art. 33 Num 10 LOPE				2	30
35	RESGUARDO DE LOS INSTRUMENTOS DE VOTACIÓN UTILIZADOS	JNE / OE	60 DÍAS	Art. 174 LOSPP				2	30
36	PUBLICACIÓN DE AVISO CONVOCANDO A LA RENDICIÓN DE CUENTA	CNE / INF ELECT	2 DÍA	Art. 66 Num 3 / 4 69 Num 3 LOPE	AVISO ELECTORAL			3	4
37	GENERACIÓN DE CDs	ESTADÍSTICA / INFOR/ GA	60 DÍAS	Art. 33 Num 10 LOPE				3	31
38	RENDICIÓN DE GASTOS DE LA CAMPAÑA DE REFERENDO	CPPF / ONF	61 DÍAS	Art. 66 Num 3 / 4 69 Num 3 LOPE				3	01/02/2008
39	PROCESO DE AUDITORÍA Y SUSTANCIACIÓN DE INVESTIGACIONES	CPPF / ONF	ABIERTO	Art. 66 Num 3 / 4 69 Num 3 LOPE				3	ABIERTO
40	RETORNO Y DESENSAMBLAJE DEL MATERIAL DE REFERENDO	JNE / DGO	150 DÍAS	Art. 48 Num 1 LOPE				11	30/04/2008
41	AUDITORÍA POSTERIOR	JNE / INFOR	1 DÍAS	Art. 33.42 LOPE				15	
42	AUDITORÍA DE RESPALDO Y REMISIÓN DE MEMORIAS REMOVIBLES	JNE / INFOR	18 DÍAS	Art. 33.42 LOPE				10	27

CNE: Consejo Nacional Electoral, JNE: Junta Nacional Electoral, CPPF: Comisión de Participación Política y Financiamiento, CRCE: Comisión de Registro Civil y Electoral, INF ELECT: Dirección General de Información Electoral, GA: Gerencia General de Automatización, ONRE: Oficina Nacional de Registro Electoral, INFOR: Dirección General de Informática, ONF: Oficina Nacional de Financiamiento, DPP: Dirección de Partidos Políticos, DGO DE LA JNE: Dirección General de Operaciones Electorales, ESTADÍSTICA: Dirección General de Estadísticas Electorales, ADM: Dirección General de Administración y Finanzas y JER: Juntas Electorales de Referendo

09/11/2007

 INF ELECT: Dirección General de Información Electoral	 ONRE: Oficina Nacional de Registro Electoral	 GA: Gerencia General de Automatización
 CNE: Consejo Nacional Electoral y Junta Nacional Electoral	 ONF: Oficina Nacional de Financiamiento	 INFOR: Dirección General de Informática
 DGO DE LA JNE: Dirección General de Operaciones Electorales	 DPP: Dirección de Partidos Políticos	 ADM: Dirección General de Administración y Finanzas