



CRONOGRAMA ELECCIONES MUNICIPALES Y REPETICIÓN DE ELECCIONES DE GOBERNADORA O GOBERNADOR DEL ESTADO ZULIA - DOMINGO 10 DE DICIEMBRE 2017

Nº	ACTIVIDADES	UNIDAD EJECUTORA	DURACIÓN	BASE LEGAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
1	CONVOCATORIA	CNE	1 DÍA	Art: 42 LOPRE	27				
2	CAMPAÑA INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONAL DEL PROCESO ELECTORAL	CNE	52 DÍAS	Art. 33.22 Y 66.2 LOPE	27		17		
3	AVISO OFICIAL CONVOCANDO A LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS A PRESENTAR A LOS AUTORIZADOS PARA POSTULAR	ONAPA	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE	28				
4	PRESENTACIÓN DE AUTORIZADOS PARA POSTULAR POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS	ONAPA	3 DÍAS	Art. 48.1 LOPE	28 30				
5	PUBLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR EN EL PORTAL OFICIAL (www.cne.gob.ve)	CRCE/ONRE/CJ	1 DÍA	Art. 38 LOPRE	30				
6	(FASE I) CAPACITACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS REGIONALES Y MUNICIPALES ELECTORALES EN MATERIA DE POSTULACIÓN	JNE/ONOE	1 DÍA	Art. 112 LOPRE	30				
7	PRESENTACIÓN POR ANTE EL CNE DE AUTORIZADOS PARA CONTRATAR PROPAGANDA ELECTORAL	CNE	5 DÍAS HÁBILES	Art. 74 LOPRE	30 3				
8	PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTORALES NO CODIFICADOS	ONOE	10 DÍAS	Art. 48.1 LOPE	30 8				
9	PUBLICACIÓN DEL CRONOGRAMA EN WWW.CNE.GOB.VE Y EN LA GACETA ELECTORAL	JNE/CNE	30 DÍAS	Art. 48.1 LOPE	30	28			
10	SOLICITUD DE INCORPORACIÓN EN EL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	ONRE	2 DÍAS	Art. 35 LOPRE	31 1				
11	INTERPOSICIÓN DE RECURSOS Y PRUEBA EN CONTRA DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	ONRE	2 DÍAS	Art. 35 LOPRE	31 1				
12	PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES	JNE/ONOE/DGA/JE	4 DÍAS	Art. 59 Y 60 LOPRE	31 3				
13	SUBSANACIÓN DE RECAUDOS DE POSTULACIONES	JNE/DGA/ONOE/JE	4 DÍAS	Art. 139 RG LOPRE	31 3				
14	FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS MUNICIPALES	JNE/ONOE	43 DÍAS	Art.93 LOPRE	31		12		
15	ADMISIÓN Y RESOLUCIÓN DE IMPUGNACIÓN AL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	ONRE	2 DÍAS	Art. 35 LOPRE		1 2			
16	ADMISIÓN, RECHAZO DE LA POSTULACIÓN	JNE/ONOE/DGA/JE	3 DÍAS	Art. 44 Y 61 LOPRE		1 3			
17	INTERPOSICIÓN Y ADMISIÓN DE RECURSOS CONTRA LAS POSTULACIONES	JNE/ONOE/DGA/JE	4 DÍAS	Art 65 LOPRE		1 4			
18	DECISIÓN DE RECURSOS EN CONTRA DE LAS POSTULACIONES	JNE/ONOE/DOES/DGA/JE	5 DÍAS	Art. 68 LOPRE		1 5			
19	PRESENTACIÓN DE INFORME POR LA CRCE AL CNE SOBRE LA IMPUGNACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR Y RESOLUCIÓN DE LA IMPUGNACIÓN	ONRE	1 DÍA	Art. 35 LOPRE		2			
20	PUBLICACIÓN DEL AUTO DE ADMISIÓN DE RECURSOS EN CONTRA DE LAS POSTULACIONES	JNE/ONOE	4 DÍAS	Art. 68 LOPRE		2 5			
21	ACTA DE CIERRE DE POSTULACIONES	JNE/ONOE/DOES/DGA/JE	1 DÍA	Art. 141 RG LOPRE		5			
22	AVISO OFICIAL CONVOCANDO A LAS ORGANIZACIONES POSTULANTES A LOS TALLERES DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y APERTURA DE LIBROS CONTABLES	COPAFI/ONF	1 DÍA	Art 66.3.4 LOPE		5			
23	GENERACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO Y APROBACIÓN POR LA CRCE	ONRE/ DGTI	1 DÍA	Art. 35 LOPRE		6			
24	APROBACIÓN REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO POR EL CNE	CNE/ONRE	1 DÍA	Art. 40 LOPRE		6			
25	AUDITORÍA DEL REGISTRO ELECTORAL	ONRE	1 DÍA	Art. 156 Y 160 LOPRE		6			
26	GENERACIÓN DEL TABLAMESA PARA EL EVENTO	DGTI	1 DÍA	Art. 33.1 LOPE		6			
27	ACTO DE ESCOGENCIA POSICIÓN EN LA BOLETA ELECTORAL (NACIONAL)	JNE/DGA/ONOE	1 DÍA	At. 70 LOPRE Y 195 R.G. LOPRE		6			
28	SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS POSTULACIONES	JNE/ONOE/DGA/JE	2 DÍAS	Art. 48.1 LOPE		6 7			
29	TALLER DE INFORMACIÓN FINANCIERA ELECTORAL	COPAFI/ONF/DGA	25 DÍAS	Art. 66.3.4 LOPE Y 268 RG		6	30		
30	APERTURA DE LIBROS CONTABLES DE LAS ORGANIZACIONES POSTULANTES	COPAFI/ONF	25 DÍAS	Art. 66.3.4 LOPE Y 268 RG		6	30		

31	FECHA TOPE PARA QUE LAS SUSTITUCIONES Y MODIFICACIONES SE REFLEJEN EN LA BOLETA	ONOE	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE		7		
32	ACTO DE ESCOGENCIA POSICIÓN EN LA BOLETA ELECTORAL (REGIONAL)	JNE/DGA/ONOE	1 DÍA	At. 70 LOPRE Y 195 R.G. LOPRE		7		
33	PUBLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO	ONRE	1 DÍA	Art. 35 LOPRE		7		
34	PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTORALES CODIFICADOS	JNE/DGTI	10 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE		8 17		
35	CERTIFICACIÓN DEL SOFTWARE DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN Y SOFTWARE DE TOTALIZACIÓN	JNE/DGTI	1 DÍA	Art. 156 Y 160 LOPRE		9		
36	PRODUCCIÓN DE BOLETAS	ONAPA	3 DÍAS	Art. 48.1 LOPE		10 12		
37	JORNADA DE CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO	DGTI	24 DÍAS	Art. 48.1 LOPE		10	3	
38	PRE-ENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL	JNE/ONOE	17 DÍAS HÁBILES	Art.48.1 LOPE		10	4	
39	ENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL (COTILLÓN DE APOYO Y UTILERÍA)	JNE/ONOE	19 DÍAS HÁBILES	Art.48.1 LOPE		10	6	
40	CAMBIOS DE ALIAZA SIN MODIFICAIÓN EN LA BOLETA	ONOE/DGA	1 DÍA	At. 70 LOPRE Y 195 R.G. LOPRE		11		
41	DISTRIBUCIÓN DE BOLETAS NO VÁLIDAS A LAS ENTIDADES FEDERALES	ONAPA	10 DÍAS	Art. 48.1 LOPE		12 21		
42	AUDITORÍA DE CUADERNOS DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	2 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE		15 16		
43	ALISTAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES FERIA ELECTORAL	DGLP	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE		18		
44	AVISO OFICIAL CONVOCANDO A LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS A QUE PRESENTEN A LAS PERSONAS AUTORIZADAS ACREDITAR TESTIGOS ELECTORALES	ONAPA	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE		18		
45	AVISO OFICIAL CONVOCANDO A LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS, A QUE RATIFIQUEN O SUSTITUYAN A LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA CONTRATAR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ELECTORAL	ONAPA	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE		18		
46	DESPLIEGUE LINEAL DE MÁQUINAS DE FERIA ELECTORAL	DGLP	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE		19		
47	APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DIRECTORIO DE CENTROS DE VOTACIÓN	CNE/ONIE/DGA	1 DÍA	Art 48.4 LOPE		20		
48	DISTRIBUCIÓN DE LAS INVITACIONES A LOS ACOMPAÑANTES ELECTORALES INTERNACIONALES	DGRI/CNE	1 DÍA	Art 33.14 LOPE		20		
49	AUDITORÍA DE DATOS ELECTORES DE MÁQUINA DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	3 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE		20 22		
50	PRESENTACIÓN DE AUTORIZADOS PARA ACREDITAR TESTIGOS ELECTORALES POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS	ONAPA	5 DÍAS	Art. 48.1 LOPE		20 24		
51	FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS PARROQUIALES ELECTORALES	JNE/ONOE	23 DÍAS	Art.93 LOPRE		20	12	
52	(FASE II) CAPACITACIÓN DE MIEMBROS DE MESA	ONOE	15 DÍAS	Art. 112 LOPRE		23	7	
53	DIVULGACIÓN DE NORMAS Y FISCALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA ELECTORAL	ONAPA	15 DÍAS	Art. 48.1 LOPE		23	7	
54	FERIA ELECTORAL	CNE/ONAPA	15 DÍAS	Art. 66.2 LOPE		23	7	
55	CAMPAÑA ELECTORAL	CNE	15 DÍAS	Art. 71 LOPRE		23	7	12:00 P.M.
56	DESPLIEGUE LINEAL DE BATERÍAS PARA EL RESPALDO ELÉCTRICO DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	DGLP	6 DÍAS	Art. 48.1 LOPE		24 29		

57	ADECUACIÓN DE CENTROS DE VOTACIÓN	ONIE	15 DÍAS	Art. 48.3.4 LOPE		24	8		
58	AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	1 DÍA	Art. 156 Y 160 LOPRE		27			
59	DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL A LAS ENTIDADES FEDERALES	JNE/ONOE	8 DÍAS HÁBILES	Art.48.1 LOPE		27	6		
60	AUDITORÍA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ELECTORAL	JNE/DGTI	2 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE		30	1		
61	ALISTAMIENTO EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES EVENTO PRINCIPAL Y CTC	DGLP	9 DÍAS	Art. 48.1 LOPE		30	8		
62	ACREDITACIÓN DE TESTIGOS ELECTORALES	CNE	10 DÍAS	Art. 33.13 LOPE		30	9		
63	AUDITORÍA DE PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	6 DÍAS	Art.156 Y 160 LOPRE			3 8		
64	PRODUCCIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES	JNE/DGLP	6 DÍAS	Art. 33.1 LOPE			3 8		
65	DESPLIEGUE LINEAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES PARA EL EVENTO ELECTORAL	JNE/DGLP	6 DÍAS	Art. 33.1 LOPE			4 9		
66	RECIBIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LOS ACOMPAÑANTES ELECTORALES INTERNACIONALES	DGRI/CNE	1 DÍA	Art. 33.14 LOPE			6		
67	DESPLIEGUE RADIAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES PARA EL EVENTO ELECTORAL	JNE/DGLP	4 DÍAS	Art. 33.1 LOPE			6 9		
68	INSTALACIÓN DE MESAS ELECTORALES	CNE/JNE	1 DÍA	Art. 108 LOPRE			8	8:00 A.M.	
69	(FASE I) AUDITORÍA DE TELECOMUNICACIONES	DGA/ DGTI	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE			9		
70	DESPLIEGUE DE ACOMPAÑANTES ELECTORALES INTERNACIONALES	DGRI/CNE	1 DÍA	Art. 33.14 LOPE			9		
71	CONSTITUCIÓN DE MESAS ELECTORALES PARA EL ACTO DE VOTACIÓN	CNE/JNE	1 DÍA	Art. 118 LOPRE	CELEBRACIÓN DE ELECCIONES		10	5:00 A.M.	
72	(FASE I) VERIFICACIÓN CIUDADANA	CNE	1 DÍA	Art. 156 / 160 Y 162 LOPRE			10		
73	APOYO AL PROCESO DE TOTALIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y PROCLAMACIÓN	JNE/DGA	3 DÍAS	Art. 33.1 LOPE			10 12		
74	(FASE II) AUDITORÍA DE TELECOMUNICACIONES	DGA/ DGTI	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE			11		
75	ENTREGA DEL INFORME FINAL DEL ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL	DGRI/CNE	1 DÍA	Art. 33.14 LOPE			11		
76	REPLIEGUE RADIAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES	JNE/DGLP	2 DÍAS	Art. 33.1 LOPE			11 12		
77	RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ORGANIZACIONES POSTULANTES	COPAFI/ONF	60 DÍAS	Art. 69 Num. 3 LOPE Y 270 RG LOPRE			11		8
78	REPLIEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL	JNE/ONOE	8 DÍAS HÁBILES	Art. 48.1 LOPE			12 21		
79	REPLIEGUE LINEAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES	JNE/DGLP	6 DÍAS	Art. 33.1 LOPE			13 18		
80	REPLIEGUE LINEAL DE BATERÍAS PARA EL RESPALDO ELÉCTRICO PARA MÁQUINAS DE VOTACIÓN	JNE/DGLP	6 DÍAS	Art. 33.1 LOPE			15 20		
81	(FASE II) VERIFICACIÓN CIUDADANA	CNE/DGTI	1 DÍA	Art. 162 LOPRE			15		
82	DESENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL	JNE/ONOE	LAPSO ABIERTO	Art. 48.1 LOPE					8 ABIERTO
83	(FASE II) AUDITORÍA DE DATOS ELECTORES DE MÁQUINA DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	4 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE					10 13
84	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES EN LA GACETA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (WWW.CNE.GOB.VE)	CNE/ONIE/DGA	42 DÍAS	Art. 155 LOPRE					10 20
85	PROCESO DE AUDITORÍA Y SUSTANCIACIÓN DE INVESTIGACIONES DE GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL	COPAFI/ONF	LAPSO ABIERTO	Art. 69.1 LOPE					16 ABIERTO

CNE: Consejo Nacional Electoral, JNE: Junta Nacional Electoral, JE: Junta Electoral, CPPF: Comisión de Participación Política y Financiamiento, CRCE: Comisión de Registro Civil y Electoral, ONOES: Oficina Nacional de Organismos Electorales Subalternos, DGPL: Dirección General de Producción y Logística, DGRI: Dirección General de Relaciones Internacionales, DGA: Dirección General de Automatización, ONRE: Oficina Nacional de Registro Electoral, DGTI: Dirección General de Tecnología de la Información, ONF: Oficina Nacional de Financiamiento, ONAPA: Oficina Nacional de Participación Política, ONOE: Oficina Nacional de Operaciones Electorales, ONIE: Oficina Nacional de Infraestructura Electoral, JRE: Juntas Regionales Electorales, JME: Juntas Municipales Electorales.