
Nº ACTIVIDADES UNIDAD EJECUTORA DURACION LAPSOS BASE LEGAL

1 CONVOCATORIA CNE 1  DÍA 1 DÍA
Art. 233 CRBV/ Art. 

42 LOPRE
9

2 PRESENTACIÓN DE AUTORIZADAS Y AUTORIZADOS PARA POSTULAR JNE/CNE/ONPOES 3 DÍAS 3 DÍAS Art. 60 LOPRE 9 11

3 CATASTRO DE CENTROS DE VOTACIÓN JNE/ONIE/DGTI 7 DÍAS 7 DÍAS Art  48.4 LOPE 9 15

4
PRESENTACIÓN DE AUTORIZADAS Y AUTORIZADOS PARA CONTRATAR PROPAGANDA 

ELECTORAL
CRCE/ONRE 5 DÍAS 5 DÍAS Art. 74 LOPRE 10 14

5 PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES JNE/ONPP/DGA/ONPO
ES

2 DÍAS 2 DÍAS Art. 44 Y 59 LOPRE 10 11

6 SUBSANACIÓN DE RECAUDOS DE POSTULACIONES JNE/ONPP/DGA/ONPO
ES

2 DÍAS 2 DÍAS Art. 44 LOPRE 10 11

7 ADMISIÓN O RECHAZO DE LAS POSTULACIONES JNE/ONPP/DGA/ONPO
ES

2 DÍAS 2 DÍAS Art 44 LOPRE  10 11

8 IMPUGNACIÓN DE ADMISION O RECHAZO DE POSTULACIONES JNE/CNE/ONPOES 2 DÍAS 2 DÍAS Art  44 LOPRE 10 11

9  MODIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS POSTULACIONES JNE/ONPP/DGA/ONPO
ES

2 DÍAS 2 DÍAS Art. 44 LOPRE 10 11

10 CAMPAÑA INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONAL DEL PROCESO ELECTORAL CNE 36 DÍAS 36 DÍAS Art. 71 LOPRE # 14

11
FECHA PARA QUE LAS MODIFICACIONES Y SUSTITUCIONES DE POSTULACIONES SE 

REFLEJEN EN LA BOLETA ELECTORAL
JNE/ONPP/DGA/ONPO

ES 1 DÍA 1 DÍA Art. 44 LOPRE 11

12 GENERACIÓN DEL TABLAMESA PARA EL EVENTO DGTI 1 DÍA 1 DÍA Art. 33.1  LOPE 11

13 PRODUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AL ELECTOR (SIE) DGLP 17  DÍAS 17  DÍAS Art. 48.1 LOPE 11 27

14 PRE-ENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL ONOPE 24 DÍAS 24 DÍAS Art.48.1 LOPE 11 3

15
ENTREGA DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO A LAS ORGANIZACIONES CON FINES 

POLÍTICO 
JNE/ONRE/DGTI 1 DÍA 2 DÍAS Art. 156  Y 160 LOPRE 12

16 ELABORACIÓN DEL ACTA DE CIERRE DE POSTULACIONES JNE/ONPP/DGA/ONPO
ES

1 DÍA 1 DÍA Art. 44 LOPRE 11

17 ACTO DE ESCOGENCIA DE POSICIÓN EN BOLETA ELECTORAL JNE/ONPP/DGA/ONPO
ES

1 DÍA 1 DÍA Art. 44 LOPRE 12

18 ADMISIÓN DE RECURSOS EN CONTRA DE LAS POSTULACIONES JNE/CNE/ONPOES 2 DÍAS 2 DÍAS Art. 44 LOPRE 12 13

19
AUDITORÍA DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN A LA ELECTORA O ELECTOR 

(SIE) 
JNE/DGTI 1 DÍA  1 DÍA Art. 156  Y 160 LOPRE 13

20 ELABORACIÓN DE BLANCO Y NEGRO, ARTE FINAL DE BOLETAS ELECTORALES JNE/ONPP/DGA/ONPO
ES 3 DÍAS 3 DÍAS Art. 44 LOPE 13

21 ENTREGA DE DATA DEFINITIVA DE POSTULACIONES JNE/ONPP/DGA/ONPO
ES 1  DÍA 1 DÍA Art. 44 LOPE 13

22 PRESENTACIÓN DE PRUEBAS EN CONTRA DE LAS POSTULACIONES JNE/CNE/ONPOES 2 DÍAS 2 DÍAS Art. 44 LOPRE 13 14

23 AUDITORÍA DE DATOS ELECTORALES DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN JNE/DGTI 3 DÍAS 3 DÍAS Art. 156  Y 160 LOPRE 13 15

24
AUDITORÍA DE PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AL 

ELECTOR (SIE) 
JNE/DGLP/DGTI 18 DÍAS  18 DÍAS Art. 156  Y 160 LOPRE 13 30

25 TALLER DE INFORMACIÓN FINANCIERA ELECTORAL COPAFI/ONF 1 DÍA 1 DÍA Art. 66.3 Y 4 / 69.3 
LOPE

14

26 PUBLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO EN LA PÁGINA 
WWW.CNE.GOB.VE

CNE/DGA 1 DÍA 1 DÍA Art. 40 LOPRE #

27 AUDITORÍA DE SOFTWARE DE MÁQUINA DE VOTACIÓN JNE/DGTI 1 DÍA 1 DÍA Art. 156  Y 160 LOPRE 14

28 RESOLUCIÓN DE RECURSOS SOBRE LAS IMPUGNACIONES DE LAS POSTULACIONES CNE/JNE/ONPOES 26 DÍAS 26 DÍAS Art. 44 LOPRE 14 15

29 PRODUCCIÓN DE BOLETAS ELECTORALES VALIDAS Y NO VALIDAS JNE/ONPP/DGA/ONPO
ES

6 DÍAS 6 DÍAS Art. 44 LOPRE 15 20

30 PROCESAMIENTO DEL CATASTRO DE LOS CENTROS DE VOTACIÓN JNE/ONIE/DGTI 11 DÍAS 11 DÍAS Art  48.4 LOPE 15 25

31        PRUEBA DE INGENÍERIA DGA/DGTI 1 DÍA 1 DÍA Art. 48.1  LOPE 17

32
DISTRIBUCIÓN DE BOLETAS ELECTORALES NO VÁLIDAS A LAS ENTIDADES FEDERALES Y 

MUNICIPIOS
JNE/ONPP/DGA/ONPO

ES 5 DIAS 5 DÍAS Art 48.1 LOPRE 17 21

33 CAPACITACIÓN DE JUNTAS ELECTORALES (FASE I) JNE/ONPOES 2 DÍAS 2 DÍAS 
Art. 51 LOPE Y 
Art. 112 LOPRE 18 19

34 AUDITORÍA A LA PRODUCCIÓN DE CUADERNOS DE VOTACIÓN JNE/DGTI 5 DÍAS 5 DÍAS Art. 156  Y 160 LOPRE 18 22

35
APERTURA DE LIBROS CONTABLES DE  CANDIDATAS Y CANDIDATOS POR INICIATIVA 

PROPIA Y ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS  
COPAFI/ONF 3 DÍAS 3 DÍAS Art. 66.3 Y 4 69.3 

LOPE
19 21

36 PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN DGLP 19 DÍAS 19 DÍAS Art. 48.1  LOPE 20 7

37
ENSAMBLAJE, DESPACHO Y DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL A LAS ENTIDADES 

FEDERALES Y A LAS MISIONES DIPLOMÁTICAS
ONOPE 20 DÍAS 20 DÍAS Art. 48.1 LOPE 20 10

38 FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS ELECTORALES JNE/DGA/ONPOES 28 DÍAS 28 DÍAS Art. 93 LOPRE 20 16

39 AUDITORÍA DE PRODUCCIÓN DE MAQUINAS DE VOTACIÓN JNE/DGLP/DGTI 18 DÍAS 18 DÍAS Art. 156  Y 160 LOPRE 21 8

40
DESPLIEGUE DE LAS MÁQUINAS DE VOTACIÓN Y DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AL 

ELECTOR A LAS ZONAS OPERATIVAS DE DEFENSA INTEGRAL (ZODIS)
DGLP 19  DÍAS 19  DÍAS Art. 48.1  LOPE 21 8

41 APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DIRECTORIO DE CENTROS DE VOTACIÓN CNE/ONIE/DGA 1 DÍA 1 DÍA Art  48.4 LOPE #

42 PLAN DE FISCALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA ELECTORAL CNE/CPPF 2 DÍA 2 DÍA Art. 71 Y 89 LOPRE 27 18

43 AUDITORÍA DE SOFTWARE DE TOTALIZACIÓN DGIT 1 DÍA 1 DÍA Art. 156  Y 160 LOPRE 1

44 ACREDITACIÓN DE TESTIGOS CNE 8 DÍAS 8 DÍAS Art. 33.13 LOPE 1 8

45  CAPACITACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LAS MESAS ELECTORALES (FASE II) JNE/ONPOES 13 DÍAS 13 DÍAS Art. 51 LOPE Y 
Art. 112 LOPRE

1 13

46 CAMPAÑA ELECTORAL CNE 10 DÍAS 10 DÍAS Art. 71 LOPRE 2 #

47
AUDITORÍA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGÍCA DEL CENTRO NACIONAL DE 

TOTALIZACIÓN
JNE/DGTI 1 DÍA 1 DÍA Art. 156  Y 160 LOPRE 8

48 AUDITORÍA DEL SOFTWARE DE ESTADISTICAS DE PARTICIPACIÓN (EP) JNE/DGTI 1 DÍA  1 DÍA Art. 156  Y 160 LOPRE 8

49    AUDITORÍA PRE-DESPACHO JNE/DGTI 1 DÍA 1 DÍA Art. 156  Y 160 LOPRE 9

50 RECIBIMIENTO DE ACOMPAÑANTES ELECTORALES INTERNACIONALES DGRI 1 DÍA 1 DÍA Art. 33.14 LOPRE 9 10

51
CAPACITACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS ELECTORALES 

(TRANSMISIÓN DE RESULTADOS) (FASE III)
JNE/ONPOES 2 DÍAS 2 DÍAS Art. 51 LOPE Y 

Art. 112 LOPRE
10 11

52 PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE TOTALIZACIÓN DGA 3 DÍAS 3 DÍAS Art. 48.1 LOPE 11 13

53 INSTALACIÓN DE MESAS ELECTORALES JNE/ONPOES/
DGTI 1 DÍA 1 DÍA Art. 108 LOPRE 12

54 ACTIVACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y EQUIPO DE VOTACIÓN DGA 3 DÍAS 3 DÍAS Art. 48.1 LOPE 12 14

55 CONSTITUCIÓN DE MESAS ELECTORALES PARA LA CELEBRACIÓN DE 
LAS ELECCIONES

JNE 1 DÍA 1 DÍA Art. 118 
LOPRE

#

56  VERIFICACIÓN CIUDADANA FASE I CNE 1 DÍA 1 DÍA Art. 162 LOPRE 14

57 TOTALIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y PROCLAMACIÓN CNE 2 DÍAS 2 DÍAS 
Art 146 LOPRE 

/ Art. 33.6 LOPE 14 15

58 APOYO AL PROCESO DE TOTALIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y PROCLAMACIÓN DGA 3 DÍAS 3 DÍAS Art. 48.1 LOPE 14 16

59 REPLIEGUE Y DESENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL ONOPE 241 DÍAS 241 DÍAS Art. 48.1 LOPE 14

60 REPLIEGUE DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AL ELECTOR DGPL 24 DÍAS 24 DÍAS  Art. 48.1 LOPE 15 8

61
PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN www.cne.gob.ve Y EN GACETA ELECTORAL DE LA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CNE/ONIE/DGA 30 DÍAS

DENTRO DE LOS 30 
DÍAS SIG. A LA 

PROCLAMACIÓN

Art. 33.10 LOPE / Art. 
155 LOPRE

15 15

62
RENDICIÓN DE CUENTAS A LAS CANDIDATAS Y CANDIDATOS POR INICIATIVA PROPIA Y 

ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS 
COPAFI/ONF 61  DÍAS 61  DÍAS Art. 69.3 LOPE 15

63 AUDITORÍA DE TELECOMUNICACIONES PRE-ELECTORAL JNE/DGPL 1 DÍA 2 DÍAS Art. 156  Y 160 LOPRE 13

64 AUDITORÍA DE TELECOMUNICACIONES POS-ELECTORAL JNE/DGPL 1 DÍA 1 DÍA Art. 156  Y 160 LOPRE 15

65  VERIFICACIÓN CIUDADANA FASE II CNE 1 DÍA 1 DÍA Art. 162 LOPRE 19

66
PROCESO DE AUDITORÍA Y SUSTANCIACIÓN DE INVESTIGACIONES DE GASTOS DE 

CAMPAÑA ELECTORAL
COPAFI/ONF LAPSO ABIERTO LAPSO ABIERTO Art. 69.1 LOPE

09/03/2013

ABIERTO

CNE: Consejo Nacional Electoral, JNE: Junta Nacional Electoral, CPPF: Comisión de Participación Política y Financiamiento, CRCE: Comisión de Registro Civil y Electoral, ONPOES : Oficina Nacional de Planificaciòn y Organismos Electorales Subalternosl, DGPL: Dirección General de Producción y Logìstica, INF. 
COMUNIC.: Dirección General de Información y Comunicación, DGRI.: Dirección General de Relaciones Internacionales, DGA: Direcciòn General de Automatización, ONRE : Oficina Nacional de Registro Electoral, DGTI: Dirección General de Tecnologìa de la Informaciòn, ONF: Oficina Nacional de Financiamiento, ONPP: 
Oficina Nacional de Participación Política, ONOPE : Oficina Nacional de Operaciones Electorales, ONIE: Oficina Nacional de Infraestructura Electoral, CONS. JUR . Consultoria Jurídica, ADM: Dirección General de Administración y Finanzas, JRE: Juntas Regionales Electorales, JME: Juntas Municipales Electorales.
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